TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MILPA ALTA II

INGENIERA SISTEMAS COMPUTACIONALES

MATERIA: INGENIERÍA DE SOFTWARE

Cronograma de actividades

ALUMNOS:

CORTES TERÁN ANDREA DE LA PAZ

GALICIA PÉREZ OSWALDO

MEDINA PEREA KAREN LIZBETH

RAMÍREZ GONZÁLEZ FATIMA

PROFESOR: AQUINO SEGURA ROLDAN

Cronograma de actividades:

Etapas definidas para el desarrollo de esta APP WEB :

Etapa 1:Análisis del problema: Necesidad del cliente.

Etapa 2:Diseño de la solución: Definir como se vera y como funcionara.

Etapa 3:Diseño del Desarrollo: Programar la aplicación.

Etapa 4:Pruebas: Pruebas técnicas.

Etapa 5: Pruebas en marcha: Despliegue .

Lista de actividades:

Etapa 1: **Primera semana: De 13 de abril a 26 de abril**

Numero de actividad:	Actividad	Días:	FECHA:
1	Cuestionario.	2	13-04-2016 a 14-04-2026
2	Entrevista.	2	15-04-2026 a 16-04-2026
3	Cronograma	2	17-04-2026 a 18-04-2026
4	Búsqueda de problema	3	20-04-2026 a 22-04-2026
5	**Casos de Uso**	**4**	**23-04-2026 a 26-04-2026**

Etapa 2: **Segunda semana: De 27 de abril a 10 de mayo**

Numero de actividad:	Actividad	Días:	Fecha
1	Creación interfaz.	14	27/04/2026 a 10/05/2026

Etapa 3: **Tercera semana: De 11 de mayo a 11 de julio:**

Numero de actividad:	Actividad	Días:	Fecha
1	Programación.	62	11/05/2026 a 11/07/2026

Etapa 4: **Cuarta semana: De 12 de julio a 15 de septiembre**

Numero de actividad:	Actividad	Días:	Fecha:
1	Funciona correctamente	33	12/07/2026 a 13/08/2026
2	Errores y fallos	30	17/08/2026 a 15/09/2026

Etapa: 5: **Quinta semana: De 20 de septiembre a 19 de octubre:**

Numero de actividad:	Actividad	Días:	Fecha
1	Despliegue	30	20/09/2026 a 19/10/2026

Descripción:

Cuestionario: Se diseña un conjunto de preguntas estructuradas (abiertas) para recolectar información clave de los interesados.

Entrevista: Durante la entrevista se aplica el cuestionario y se documentan las respuestas.

Problema: Son las condiciones o normas que debe cumplir el sistema.

Cronograma: Herramienta visual de gestión (calendario) que organiza tareas y actividades de un proyecto en orden cronológico, detallando fechas de inicio, finalización y duración

Casos de uso: describe cómo un usuario (actor) interactúa con un sistema para lograr un objetivo específico, sirviendo para definir requisitos funcionales y flujos de trabajo

Creación interfaz: Se crea la apariencia del sistema (pantallas). Mockups

Programación: Es la construcción del sistema se encuentra la

Arquitectura, Tecnología y tipo de app.

Un sistema funcional basado en los requerimientos definidos.

Funciona correctamente: Las pruebas se realizan para verificar que el sistema cumple con los requisitos establecidos y funciona correctamente.

Errores y fallos: Detectar fallos antes de entregar el sistema.

Errores de lógica

Despliegue: Verificar que funcione correctamente el sistema en condiciones reales:

Instalación en servidor

Uso por el cliente

Monitorio del sistema